

แผน/ผล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดหา	แผน/ผล	ขั้นตอนการดำเนินงาน						
						ได้รับอนุมัติโครงการ	แต่งตั้ง คกก. TOR+ราคากลาง	คกก. TOR รายงานผลการจัดทำ TOR และราคากลาง และได้รับความเห็นชอบ	ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก. พิจารณาผล+ตรวจรับ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	ทำสัญญา
	<b>งบลงทุน</b>		26,335,700									
1	โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (มีการปรับแก้รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ ซึ่งต้องขออนุมัติคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติเมื่อ 19 ธันวาคม 2561)	ศทส	18,000,000	e-bidding	แผน	10 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	12 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61
					ปรับแผน	-	-	12 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	24 เม.ย. 62	7 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62
					ผล	22 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61 และอนุมัติเปลี่ยนแปลงประธาน 28 พย 61	อยู่ระหว่าง คกก. ดำเนินการจัดทำ TOR				
2	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ด้วยระบบดิจิทัล	ศทส	8,335,700	e-bidding	แผน	10 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	12 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61
					ปรับแผน	-	-	-	-	7 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61
					ผล	22 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	1 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	9 ม.ค. 62 (ส.2/62)
	<b>270 วัน จำนวน 4 งวด (สิ้นสุด 6 ต.ค. 62)</b>		7,450,000	บ.ยิบอินซอย	ผล	22 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	1 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	9 ม.ค. 62 (ส.2/62)
	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		17,223,600									
3	โครงการการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ)	สนผ	8,101,800	คัดเลือก	แผน	10 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	12 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61
					ปรับแผน	-	-	-	31 ต.ค. 61	11 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61
					ผล	20 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	5 พย 61	18 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	25 ม.ค. 62 (ส.5/62)
	<b>สิ้นสุด 30 กย 62 จำนวน 4 งวด</b>		7,800,000	บ.ติลอยท์	ผล	20 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	5 พย 61	18 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	25 ม.ค. 62 (ส.5/62)
4	โครงการสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน	สนผ	4,567,400	-	แผน	รอ พรบ. มีผลใช้บังคับ (ตค. - ธค.61)						
					ปรับแผน	1 กพ 62	13 กพ 62	20 มีค 62	26 มีค 62	22 พค 62	3 มิย 62	1 กค 62
					ผล	30 มค 62	เสนอ ผอ. สคร. ลงนามคำสั่ง	-	-	-	-	-
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีสากล ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ	กพส.3	4,554,400	คัดเลือก	แผน	10 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	12 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61	13 ก.ย. 61
					ปรับแผน	-	-	-	30 ต.ค. 61	11 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61
					ผล	24 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	8 ม.ค. 62	*คาด 7 ก.พ. 62
	<b>210 วัน จำนวน 4 งวด</b>		4,400,000	บ.ติลอยท์	ผล	24 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	8 ม.ค. 62	*คาด 7 ก.พ. 62

\* อาจยกเลิกการทำสัญญา เนื่องจาก รัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม TFRS9 ของ SFIs ออกไปอีก 5 ปี จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 และให้ สคร. ดำเนินการต่อไป (ตามที่ สศค. เสนอ)