

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2553
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2552						
4.นโยบายเศรษฐกิจ 4.1 นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค 4.1.3 พัฒนาลาดทุน และระบบสถาบันการเงิน ให้เข้มแข็งและสามารถ รองรับผลกระทบจาก ความผันผวนของสภาวะ การเงินโลก และให้สามารถ สนับสนุนการลงทุน และการดำเนินธุรกิจได้ อย่างมั่นคงโดยการแก้ไข กฎระเบียบและวางระบบ การกำกับดูแลให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางการเงิน	เพิ่มทุนสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		28 กันยายน 2552 (การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552)	- สคร. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนผ่าน ระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ให้แก่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (ธสน.) และ 5) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุน จากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว -	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การให้บริการแก่ทรัพย์สิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนฟื้นฟูกิจการ รัฐวิสาหกิจที่มี ปัญหาฐานะการเงิน	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552		-
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 29 เม.ย.51 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจและ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ดำเนินการตรวจรับงาน แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ ผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ตั๋ววิงทาง สถานีโทรทัศน์ สปอต วิทยุ และเว็บไซต์ของ สคร. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 1,500,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทางการ จัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- เตรียมจัดอบรมนำร่องในรุ่นที่ 4 โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัด อบรมวันที่ 21 เมษายน 2553</p> <p>2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนด จัดอบรมวันที่ 26 เมษายน 2553</p> <p>3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2553</p> <p>- ขยายสัญญาจ้างจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2553 ขยายเพิ่มเติมอีก 60 วัน นับ ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิมเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553(สัญญาจ้างเลขที่18/2553 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2553)</p> <p>- เลื่อนการจัดอบรมนำร่องตามกำหนดการ เดิมออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>- กำหนดการจัดอบรมนำร่องใหม่เป็น</p> <p>1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัด</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p>	<p>อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2553</p> <p>2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนด จัดอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2553</p> <p>3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2553</p> <p>- ขยายสัญญาจ้างเพิ่มเติม(2/2553)อีก 30 วันนับถัดจากสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2553</p> <p>- จัดอบรมนำร่องหลักสูตร Corporate Social Responsibility เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม หลักสูตร Corporate Governance</p> <p>- หลักสูตร Audit Committee เลื่อนกำหนด จัดอบรมเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2553</p> <p>- จัดอบรมหลักสูตร Corporate Governance และหลักสูตร Audit Committeeเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว-</p>	
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		<p>6 มกราคม 2552</p> <p>8 มกราคม 2552</p> <p>30 มิถุนายน 2552</p>	<p>- สคร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้นที่ถือ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้</p> <p>1) การขายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร</p> <p>2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทธนาคารถือ จำกัด (มหาชน)</p> <p>3) การแปลงหุ้นบริษัทธนาคารถือ จำกัด (มหาชน)</p>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				30 มิถุนายน 2552 22 กรกฎาคม 2552	จำกัด (มหาชน) 4) การแปลงหุ้นบริษัทมหาชน ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) -ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว-	
4.1.6 กำหนดกรอบการ ลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ ปานกลางและระยะยาว ที่มีความชัดเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และ การเพิ่มบทบาทของ ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ และกลไกการระดมทุน ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ โครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณ ของภาครัฐ	โครงการจัดตั้งและ ดำเนินการกองทุน พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund)	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		8 มกราคม 2553	- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่ม บทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs มีมติ เห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยโดยมี อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เหมาะสมต่อฐานะทาง การเงินการคลังของประเทศในภาพรวมและให้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs (คณะกรรมการ PPPs พิจารณา) 2) พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งและการระดมทุน ผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและระดมทุน ผ่านกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกำหนด	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				22 มีนาคม 2553	<p>ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>3) กำกับดูแลให้การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อ 2 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) กำกับดูแลการบริหารจัดตั้งกองทุนฯ ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ และกำกับดูแลกองทุนฯ</p> <p>6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็น</p> <p>7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ PPPs มอบหมาย</p> <p>รองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณศิริ) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>13 กรกฎาคม 2553</p> <p>2 สิงหาคม 2553</p>	<p>ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและระดมทุน กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องคงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การระดมทุนจะต้องไม่มีลักษณะเป็นหนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้ง รัฐวิสาหกิจจะต้องระบุนิติสัมพันธ์ที่นำเข้า กองทุนฯ ได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหาร สินทรัพย์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 กระทรวงการคลัง ได้ตอบข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดย กระทรวงการคลังเห็นว่าร่างหลักเกณฑ์การ จัดตั้งกองทุนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้าง พื้นฐาน มีความสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการ ดำเนินงานหรือลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นการ เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน และขอความ ร่วมมือ กลต. ดำเนินการพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว ต่อไป และเมื่อ กลต.มีรายละเอียดที่ชัดเจน</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p>	<p>1) รายงานการวิเคราะห์ ค่าขอรับการอุดหนุน ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)</p> <p>2) รายงานการศึกษาการให้เงินอุดหนุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการธุรกรรม ที่ผ่อนปรนกว่าปกติของประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการในต่างประเทศ และแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน กว่าปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งรายงานสรุปผลแนวทางการ ปรับปรุงระบบการให้เงินอุดหนุนบริการ สาธารณะในภาพรวมของประเทศไทยและ สำหรับรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (รฟท. ขสมก. และ กปภ.) เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับงาน</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การตรวจรับงานงวดที่ 2</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนาม เบิกเงินงวดที่ 2 และ 3</p> <p>- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และเบิกจ่าย เงินงวดที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,144,000 บาท	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา 4. ลงนามในสัญญา 5. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 6. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 7. จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 8. ดำเนินการจัดสัมมนา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 	<p>29 กรกฎาคม 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>20 ตุลาคม 2552</p> <p>15 ธันวาคม 2552</p> <p>17 ธันวาคม 2552</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>11 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง - ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 - ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา - ดำเนินการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน (จากเดิม 8 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะ 	<p>เบิกจ่าย</p> <p>งวดที่ 1</p> <p>จำนวน</p> <p>943,200</p> <p>บาทแล้ว</p> <p>เบิกจ่าย</p> <p>งวดที่ 2</p> <p>จำนวน</p> <p>943,200</p> <p>บาทแล้ว</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 สิงหาคม 2553</p>	<p>กรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 และ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับเห็นชอบการส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - สำหรับงานงวดที่ 2 คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานตามขั้นตอนต่อไป - คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาเห็นชอบการส่งมอบงานและขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาในงานงวดที่ 3 	
	<p>โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 8,450,000 บาท</p>	<p>สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. จัดทำร่าง TOR</p> <p>2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ</p> <p>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ</p> <p>4. ลงนามในสัญญา</p> <p>5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด</p>	<p>2 เมษายน 2552</p> <p>1 พฤษภาคม 2552</p> <p>15 พฤษภาคม 2552</p> <p>25 มิถุนายน 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>21 ตุลาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จำกัด สัญญาเลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน 	<p>ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 1,690,000 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ จำนวน 3,380,000 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			ในสัญญา	<p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p>	<p>และตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 	<p>เงินงวดที่ 3 แล้วเสร็จ</p> <p>จำนวน 3,380,000 บาท</p> <p>ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว</p>
	<p>โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ สคร. วงเงิน 16,817,190 บาท</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	<p>1. สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ สคร.</p> <p>2. จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้นเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น</p> <p>3. กำหนดการยื่นเอกสาร การประมูลด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอ ราคาและเข้าร่วมประมูล</p> <p>5. ลงนามในสัญญา</p> <p>6. ดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดในสัญญา</p>	<p>21 มกราคม 2552</p> <p>4-10 กุมภาพันธ์ 2552</p> <p>13-18 กุมภาพันธ์ 2552</p> <p>10 มีนาคม 2552</p> <p>25 พฤษภาคม 2552</p> <p>27 กรกฎาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. - จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - พิจารณานำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 - กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วม ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ 	<p>ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ</p> <p>จำนวน 16,817,190 บาท โดยเบิก จ่ายเงินก่อน ตรวจรับงาน งวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>9 กันยายน 2552</p> <p>23 กันยายน 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p>	<p>งานงวดที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เบิกจ่ายเงินก่อนตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee - อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3 	
	<p>โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>วงเงิน 5,000,000 บาท</p>	<p>สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ</p>		<p>27 เมษายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p>	<p>- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้ว 	<p>ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ</p> <p>85,640 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ</p> <p>2,357,028 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ</p> <p>280,750.81 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552	เสร็จ 5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	1,210,250 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 648,916 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 400,000 บาท
ปีงบประมาณ 2553						
	โครงการเพิ่มทุนของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		10 มีนาคม 2553 25 มีนาคม 2553	สำนักงบประมาณอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินที่ สคร. เสนอไป และ สคร. ได้มีหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง รอการยืนยันจากธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ดำเนินการสิ้นสุดกระบวนการแล้ว	เบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว
	โครงการจัดทำแผน ยกระดับการบริหาร จัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและความ	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ				

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>แข่งแกร่งทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการดังนี้</p> <p>1) โครงการศึกษา แนวทางหรือหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการปรับองค์กร ของรัฐวิสาหกิจให้มี ฐานะเป็นนิติบุคคล และรวมถึงการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ในการ ปรับองค์กรให้เป็น นิติบุคคล วงเงิน 2,000,000 บาท</p> <p>2) โครงการศึกษา ผลกระทบและแนว ทางแก้ไขปัญหาจาก การออกใบอนุญาต บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G ต่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท</p>			<p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 สิงหาคม 2553</p> <p>25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>24 มีนาคม 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p>	<p>- ได้รับการอนุมัติ TOR จาก ผอ.สศร. เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา คาด ว่าจะสามารถจัดจ้างได้ภายในเดือนสิงหาคม</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา และลงนาม ในสัญญาจ้างกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>- ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่าง</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>ไตรมาสแรก วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>3) โครงการศึกษาแนวทางการแปรสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>4) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดทำ</p>			<p>4 สิงหาคม 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>7 กรกฎาคม 2553</p> <p>10 สิงหาคม 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p>	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว คณะกรรมการฯ ด้ด้วยการพัสดุนุมัติให้เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- ผอ.สคร. ได้อนุมัติโครงการและ TOR แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและตรวจรับการทำงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างการขออนุมัติทำสัญญาจ้างต่อ ผอ.สคร.</p> <p>- ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2553</p> <p>- ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และได้จัดส่ง TOR</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	และติดตามแผน ปรับปรุงการบริหาร จัดการในรัฐวิสาหกิจ ประจำ สคร. วงเงิน 6,000,000 บาท			2 เมษายน 2553 10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553 10 สิงหาคม 2553	ให้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เลื่อน้อยราย เรียบร้อยแล้ว - ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ เพื่อพิจารณา ข้อเสนอของที่ปรึกษา - มีที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอเพียง 1 ราย คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัด จ้างใหม่อีกครั้ง - ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนาม ในสัญญาจ้างกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว คณะ กรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		19 กุมภาพันธ์ 2553 23 กุมภาพันธ์ 2553	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี การจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุป ต่อความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทรับเหมา บริการในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ - จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้งต่อไป (ปลายเดือนมีนาคม 2553)ซึ่งไม่ทัน ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณปีแรกของปีงบประมาณ	เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 จำนวน 125,400 บาท เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย เงินงวดที่ 2 จำนวน 710,600

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553	- ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการ ประชาสัมพันธ์ฯ กับบริษัท ทรินิตี้พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553	บาท เรียบร้อยแล้ว โครงการ ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
	โครงการสัมมนา/ ฝึกอบรมบุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	แบ่งเป็น 2 โครงการ 1) โครงการสัมมนาเพื่อให้ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลใน บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2552 วงเงิน 200,000 บาท 2) โครงการสัมมนาบุคคล ในบัญชีรายชื่อจำนวน 2 หลักสูตร วงเงิน 1,800,000 บาท	10 มีนาคม 2553 29 มีนาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553	- ได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สคร. เมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 2553 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2553 - จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีการจัดอบรมนำร่องกับบริษัทที่ ปรึกษาฯ ในโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลที่ดีไปแล้ว 3 หลักสูตร จึงไม่มีการ จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ อีก	โครงการ สัมมนาเพื่อให้ ความรู้ เบื้องต้นแก่ บุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการ รัฐวิสาหกิจ เรียบร้อยแล้ว
	โครงการจ้างที่ปรึกษา ในการบริหารหลักทรัพย์ ในรัฐวิสาหกิจและ กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำ กว่าร้อยละ 50 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		22 มิถุนายน 2553 10 สิงหาคม 2553	- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ กับบริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1/4 แล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล กรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ระบบศูนย์ประสานงาน และบริการข้อมูล กรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อ กรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,900,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 กันยายน 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	
	โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาโครงการให้ เงินอุดหนุนบริการ สาธารณะของ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		10 มิถุนายน 2553 10 สิงหาคม 2553	- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ กับบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอส จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 - ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินบริการสาธารณะที่ รัฐวิสาหกิจดำเนินการเปรียบเทียบกับ ข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2553	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรมการจัดจ้างและ กรมการกำกับการทำงานและ	10 พฤษภาคม 2553 10 มิถุนายน 2553	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา - ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ออนโกอิง เวิร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 สัญญาเลขที่ 35/2553 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 17,000,000 บาท		ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษา 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ประจำปี 2553 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา	10 สิงหาคม 2553 23 สิงหาคม 2553	ภายใน 10 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว คณะ กรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบการแก้ไขงานงวดที่ 1 แล้ว คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	
	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ	ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA)	23 ธันวาคม 2552 3 มีนาคม 2553 22-23 เมษายน 2553 29-30 เมษายน 2553 14-17 มิถุนายน 2553	- ดำเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Conference) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรัฐวิสาหกิจนำ ร่องให้กับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ B จำนวน 33 แห่ง - จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง - จัดสัมมนาเกณฑ์ SEPA กลุ่ม A - จัดสัมมนาแนวทางการเขียนรายงานประเมิน ตนเองและการจัดทำ SEPARoadMap ให้ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A - จัดสัมมนาเกณฑ์ SEPA สำหรับ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A และ B	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>2) โครงการพัฒนาระบบ การจัดทำ SOD ประจำปี 2553 รายแห่ง/รายสาขา</p> <p>3) โครงการสนับสนุนการนำ ระบบ EVM มาใช้ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p> <p>4) โครงการสนับสนุน รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการองค์กร</p>	<p>9-10 สิงหาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>3 มีนาคม 2553</p> <p>14 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มิถุนายน 2553</p> <p>31 มีนาคม 2553</p> <p>7 มิถุนายน 2553</p> <p>6 สิงหาคม 2553</p>	<p>- จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม B กลุ่มที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวน SOD ให้เป็น ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ EVM เชิงลึกแก่การองค์การเกษตรกรรม รวมถึง ให้คำปรึกษา EVM Clinic อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาให้กับ ผู้บริหารระดับสูงที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน มีนาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนาระบบ EVM ให้กับผู้บริหาร ระดับสูงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553</p> <p>- จัดทำคู่มือ EVM สำหรับคณะกรรมการและ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งเข้าชี้แจงคู่มือ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว (เบิกจ่าย 2 งวด)</p> <p>- จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐานบัญชีสากลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553</p> <p>- อยู่ระหว่างหารือที่ปรึกษาประเมินผลเพื่อ จัดทำรูปแบบ/แนวทางการดำเนินโครงการ</p> <p>- จัดสัมมนาโครงการพี่เลี้ยง เมื่อวันที่</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	4 สิงหาคม 2553	6 สิงหาคม 2553 - ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553	
	การจัดมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		10 กรกฎาคม 2553 10 สิงหาคม 2553	- อยู่ระหว่างการจัดจ้างและหารือรายละเอียดและรูปแบบการจัดงาน - อยู่ระหว่างการเตรียมงานตามแผนงานที่กำหนดไว้	
โครงการอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายของ สคร.						
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 50 ให้โรงงานยาสูบ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ วงเงิน 16,200 ล้านบาท โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาประกอบการคัดเลือกที่ดินร่วมกับการพิจารณาด้านกายภาพ และให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรการควบคุม	โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ระยะเวลา ดำเนินโครงการ 6 ปี (2551-2556)	โรงงานยาสูบ/ สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน 2. งานออกแบบสัญญา 3. งานอาคาร และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 5. งานปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม 6. การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ 7. งานส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้าง	15 พฤษภาคม 2552 10 มิถุนายน 2553	คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียม TOR สรรหาผู้รับเหมางานอาคารและงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบอาคารและงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>มลภาวะทางอากาศ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้แหล่งเงินทุนอื่นแทนเงินนำส่งรัฐที่จะขอคืนเพิ่มเติมจำนวน 9,350 ล้านบาทให้โรงงานยาสูบสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพิจารณาปรับองค์กรให้สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งแปลงสภาพให้เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทางการตลาดบาทภาครัฐให้กิจการยาสูบระยะต่อไป</p>			<p>ส่วนสาธารณะฯ ส่วนที่ 2</p>			
	<p>การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ</p>			<p>การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ - ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 31 สิงหาคม 2553 เท่ากับ 111,091.69 ล้านบาท จากงบอนุมัติ 255,366.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.50 รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ - รายได้นำส่งเดือนสิงหาคม 2553 เท่ากับ 9,028.73 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					31 สิงหาคม 2553 เท่ากับ 82,208.61 ล้านบาท	
	การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.	สำนักกฎหมาย	1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ยกร่างกฎหมาย 3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ	19 กุมภาพันธ์ 2552 25 มีนาคม 2552 12 มิถุนายน 2552 23 กรกฎาคม 2552 5 สิงหาคม 2552 30 กันยายน 2552 24 พฤศจิกายน 2552	- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 - นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้กระทรวงการคลังรับร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ไปพิจารณา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>1 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>30 มิถุนายน 2553</p>	<p>แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกต ของคณะรัฐมนตรีตามร่าง พ.ร.บ.การกำกับ และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ร่วมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง พลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ผอ.สศร. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การกำกับและพัฒนานโยบาย รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 	
<p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 50 มีมติให้ส่งคืนร่าง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีมาตรการ รองรับสำหรับการแปลง สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง</p>	<p>การปรับปรุง พระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542</p>	<p>สำนักกฎหมาย</p>			<ul style="list-style-type: none"> - สศร. พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มี นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร ชะลอการดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว 	<p>-</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
ดำเนินการ และ จะทำให้การแปลงสภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานเดียวกัน						