

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งแปลงสภาพให้ เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทาง ลดบทบาทภาครัฐให้ กิจการยาสูบระยะต่อไป</p>						
	<p>การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย</p>	<p>สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ</p>			<p>การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ - ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 30 เมษายน 2553 เท่ากับ 58,695.94 ล้านบาท จากบ อนุมัติ 274,151.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.41</p> <p>รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ - รายได้นำส่งสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 30 เมษายน 2553 เท่ากับ 52,083.15 ล้าน บาท</p>	
	<p>การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ การ กำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.</p>	<p>สำนักกฎหมาย</p>	<p>1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ยกร่างกฎหมาย 3. รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสีย 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังพิจารณา ให้ความเห็นชอบ</p>	<p>19 กุมภาพันธ์ 2552 25 มีนาคม 2552 12 มิถุนายน 2552 23 กรกฎาคม 2552</p>	<p>- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 4</p>	<p>-</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			5. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ	5 สิงหาคม 2552 30 กันยายน 2552 24 พฤศจิกายน 2552 1 กุมภาพันธ์ 2553	<ul style="list-style-type: none"> - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 - นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้กระทรวงการคลังรับร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ไปพิจารณา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง - จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามข้อสั่งเกตของคณะรัฐมนตรีตามร่าง พ.ร.บ.การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ร่วมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 50 มีมติให้ส่งคืนร่าง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีมาตรการ รองรับสำหรับการแปลง สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง ดำเนินการ และ จะทำให้การแปลงสภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานเดียวกัน	การปรับปรุง พระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542	สำนักกฎหมาย			- สคร. พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มี นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร ชะลอการดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว	-
ปีงบประมาณ 2552						
4.นโยบายเศรษฐกิจ 4.1 นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค 4.1.3 พัฒนาลาดทุน และระบบสถาบันการเงิน ให้เข้มแข็งและสามารถ รองรับผลกระทบจาก ความผันผวนของสภาวะ	เพิ่มทุนสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		28 กันยายน 2552 (การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552)	- สคร. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนผ่าน ระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ให้แก่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
การเงินโลก และให้สามารถ สนับสนุนการลงทุน และการดำเนินธุรกิจได้ อย่างมั่นคงโดยการแก้ไข กฎระเบียบและวางระบบ การกำกับดูแลให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางการเงิน					3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ 5) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุน จากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การให้บริการผู้ใช้ทรัพย์สิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนฟื้นฟูกิจการ รัฐวิสาหกิจที่มี ปัญหาฐานะการเงิน	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552		-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 29 เม.ย.51 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจและ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อขึ้นบัญชี รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ดำเนินการตรวจรับงาน แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ ผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั๋ววิ่งทาง สถานีโทรทัศน์ สปอติวิทย์ และเว็บไซต์ ของ สคร. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 1,500,000 บาท
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐาน กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 21,300 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		17 สิงหาคม 2552 การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	- ได้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้แทนกระทรวง การคลังในรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 21,300 บาท
	โครงการศึกษา แนวทางการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา บุคลากรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง ที่ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา	25 กันยายน 2552 8 มกราคม 2553	- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับ บริษัท ธรรมด้วยปัญญา จำกัด สัญญาเลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง - ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานงวดแรก และคณะกรรมการตรวจรับได้มีการประชุม	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	วงเงิน 3,520,000 บาท		5. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจและดำเนินการจัดสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูงและหรือบุคลากรหลักของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นโครงการนำร่อง	<p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>เพื่อตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีมติให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงานฉบับที่ 1</p> <p>- ขณะนี้ ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวด 2) ซึ่งจะต้องส่งรายงานภายในวันที่ 23 มกราคม 2553</p> <p>- ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทางการจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทางการจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ</p> <p>- เตรียมจัดอบรมนำร่องในวันที่ 4 โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัดอบรมวันที่ 21 เมษายน 2553</p> <p>2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนดจัดอบรมวันที่ 26 เมษายน 2553</p> <p>3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2553</p> <p>- ขยายสัญญาจ้างจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2553 ขยายเพิ่มเติมอีก 60 วัน นับ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					<p>ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิมเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553(สัญญาจ้างเลขที่18/2553 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2553)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลื่อนการจัดอบรมนำร่องตามกำหนดการเดิมออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตกรุงเทพมหานคร - กำหนดการจัดอบรมนำร่องใหม่เป็น <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัดอบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนดจัดอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2553 3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2553 - เตรียมการขยายสัญญาจ้างเพิ่มเติม (2/2553)อีก 30 วันนับถัดจากสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2553 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2553 	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		6 มกราคม 2552 8 มกราคม 2552	<ul style="list-style-type: none"> - สคร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้นที่ถือ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การขายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร 2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทธนาคารถือสโกล่า จำกัด (มหาชน) 	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				30 มิถุนายน 2552 30 มิถุนายน 2552 22 กรกฎาคม 2552 การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	3) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิบริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
4.1.6 กำหนดกรอบการ ลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ ปานกลางและระยะยาว ที่มีความชัดเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และ การเพิ่มบทบาทของ ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ และกลไกการระดมทุน ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ โครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณ ของภาครัฐ	โครงการจัดตั้งและ ดำเนินการกองทุน พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund)	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		8 มกราคม 2553	- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่ม บทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs มีมติ เห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยโดยมี อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เหมาะสมต่อฐานะทาง การเงินการคลังของประเทศในภาพรวมและให้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs (คณะกรรมการ PPPs พิจารณา) 2) พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งและการระดมทุน ผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				22 มีนาคม 2553	<p>หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกำหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>3) กำกับดูแลให้การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อ 2 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) กำกับดูแลการบริหารจัดตั้งกองทุนฯ ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ และกำกับดูแลกองทุนฯ</p> <p>6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็น</p> <p>7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ PPPs มอบหมาย</p> <p>รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)</p> <p>2) รายงานการศึกษาการให้เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการธุรกรรมที่ผ่อนปรนกว่าปกติของประเทศไทย</p> <p>แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการในต่างประเทศและแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งรายงานสรุปผลแนวทางการปรับปรุงระบบการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะในภาพรวมของประเทศไทยและสำหรับรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (รฟท. ขสมก. และ กปภ.) เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2</p>	
	<p>โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ</p> <p>วงเงิน 3,144,000 บาท</p>	<p>สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. จัดทำร่าง TOR</p> <p>2. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับงานฯ</p> <p>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>4. ลงนามในสัญญา</p> <p>5. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์</p>	<p>29 กรกฎาคม 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>20 ตุลาคม 2552</p>	<p>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการ</p>	<p>-</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>6. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>7. จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ</p> <p>8. ดำเนินการจัดสัมมนา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>15 ธันวาคม 2552</p> <p>17 ธันวาคม 2552</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>11 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>แก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2</p> <p>- ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา</p> <p>- ดำเนินการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน (จากเดิม 8 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 และ 2</p> <p>- คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับเห็นชอบการส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1</p> <p>- สำหรับงานงวดที่ 2 คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานตามขั้นตอนต่อไป</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 8,450,000 บาท</p>	<p>สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา</p>	<p>2 เมษายน 2552 1 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552 25 มิถุนายน 2552 28 กันยายน 2552 21 ตุลาคม 2552 9 กุมภาพันธ์ 2553 10 มีนาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จำกัด สัญญา เลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3</p>	<p>ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 1,690,000 บาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ สคร. วงเงิน 16,817,190 บาท	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ สคร. 2. จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้นเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น 3. กำหนดการยื่นเอกสาร การประมูลด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอ ราคาและเข้าร่วมประมูล 5. ลงนามในสัญญา 6. ดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดในสัญญา	21 มกราคม 2552 4-10 กุมภาพันธ์ 2552 13-18 กุมภาพันธ์ 2552 10 มีนาคม 2552 25 พฤษภาคม 2552 27 กรกฎาคม 2552 9 กันยายน 2552 23 กันยายน 2552 28 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552	- สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. - จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - พิจารณานำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 - กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วม ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 3 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เบิกจ่ายเงินก่อน ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 16,817,190 บาท โดยเบิก จ่ายเงินก่อน ตรวจรับงาน งวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				10 มีนาคม 2553	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3	
	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		27 เมษายน 2552 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552	- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ 3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มา ใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จ 5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 85,640 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 2,357,028 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 280,750.81 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 1,210,250 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 648,916 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 400,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>ของรัฐวิสาหกิจให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และรวมถึงการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ในการปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นนิติบุคคล วงเงิน 2,000,000 บาท</p> <p>2) โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการออกไปอนุญาตบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ต่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>3) โครงการศึกษาแนวทางการแปรสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อ</p>			<p>25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>24 มีนาคม 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>- ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- ผอ.สศร. ได้อนุมัติโครงการและ TOR แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและตรวจรับการทำงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างการขออนุมัติทำสัญญาจ้างต่อ ผอ.สศร.</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2553</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>เพิ่ม ศักยภาพ ในการใช้ประโยชน์ โครงข่ายและส่งเสริม การแข่งขันที่เป็นธรรม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>4) โครงการจ้างที่ ปรึกษาด้านการจัดทำ และติดตามแผน ปรับปรุงการบริหาร จัดการในรัฐวิสาหกิจ ประจำ สคร. วงเงิน 6,000,000 บาท</p>			<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>2 เมษายน 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และได้จัดส่ง TOR ให้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอน้อยราย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ เพื่อพิจารณา ข้อเสนอของที่ปรึกษา</p> <p>- มีที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอเพียง 1 ราย คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัด จ้างใหม่อีกครั้ง</p>	
	<p>โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,500,000 บาท</p>	<p>สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ</p>		<p>19 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>23 กุมภาพันธ์ 2553</p>	<p>- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อหาข้อสรุปต่อความจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทรับเหมาบริการในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในคราวประชุมครั้งต่อไป (ปลายเดือนมีนาคม 2553)ซึ่งไม่ทันต่อการเบิกจ่ายบในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ	
	โครงการสัมมนา/ ฝึกอบรมบุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	แบ่งเป็น 2 โครงการ 1) โครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2552 วงเงิน 200,000 บาท 2) โครงการสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 2 หลักสูตร วงเงิน 1,800,000 บาท	10 มีนาคม 2553 29 มีนาคม 2553 5 เมษายน 2553	- ได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สคร. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2553 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2553 - จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ แผนงานจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร 1 ในเดือนกรกฎาคม 2553 และหลักสูตร 2 ในเดือนสิงหาคม 2553	
	โครงการจ้างที่ปรึกษา ในการบริหารหลักทรัพย์ ในรัฐวิสาหกิจและ กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 พฤษภาคม 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล กรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ระบบศูนย์ประสานงาน และบริการข้อมูล กรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อ กรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,900,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 พฤษภาคม 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาโครงการให้ เงินอุดหนุนบริการ สาธารณะของ รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		10 พฤษภาคม 2553	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรมการจัดจ้างและ กรมการกำกับการทำงานและ	10 พฤษภาคม 2553	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>2553 รายแห่ง/รายสาขา</p> <p>3) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p> <p>4) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น</p>	<p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>3 มีนาคม 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p> <p>10 พฤษภาคม 2553</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ EVM เชิงลึกแก่การองค์การเภสัชกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา EVM Clinic อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารระดับสูงที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน มีนาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนา ระบบ EVM ให้กับผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553</p> <p>- อยู่ระหว่างหารือที่ปรึกษาประเมินผลเพื่อจัดทำรูปแบบ/แนวทางการดำเนินโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา</p>	
	การจัดมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ			จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินรัฐวิสาหกิจประจำปี 2552 แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2553	

