

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  
ประจำเดือนมีนาคม ปี 2553  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>4.นโยบายเศรษฐกิจ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 4.1.3 พัฒนาดาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงโดยการแก้ไขกฎระเบียบและวางระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน</p>	<p>เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2552</p>	<p>สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ</p>		<p>28 กันยายน 2552 (การดำเนินการได้สิ้นสุดกระบวนการแล้ว ณ เดือนกันยายน 2552)</p>	<p>- สคร. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนผ่านระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)</li> <li>2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)</li> <li>3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)</li> <li>4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ</li> <li>5) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</li> </ol> <p>รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555</p>	<p>-</p>



นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					<p>2) พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกำหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>3) กำกับดูแลให้การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อ 2 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) กำกับดูแลการบริหารจัดตั้งกองทุนฯ ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ และกำกับดูแลกองทุนฯ</p> <p>6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็น</p> <p>7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ PPPs มอบหมาย</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				22 มีนาคม 2553	รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยแล้ว	
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การให้บริการผู้ใช้ทรัพย์สิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนฟื้นฟูกิจการ รัฐวิสาหกิจที่มี ปัญหาฐานะการเงิน	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว ณ เดือน กันยายน 2552		-
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 50 ให้โรงงานยาสูบ ดำเนินการก่อสร้าง โรงงานยาสูบแห่งใหม่	โครงการก่อสร้าง โรงงานยาสูบแห่ง ใหม่ระยะเวลา ดำเนินโครงการ 6 ปี (2551-2556)	โรงงานยาสูบ/ สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน 2. งานออกแบบสัญญา 3. งานอาคาร และงานระบบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักร	15 พฤษภาคม 2552	คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการ ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่จาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>วงเงิน 16,200 ล้านบาท โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาประกอบการคัดเลือกที่ดินร่วมกับการพิจารณาด้านกายภาพ และให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้แหล่งเงินทุนอื่น แทนเงินนำส่งรัฐที่จะขอเพิ่มเต็มจำนวน 9,350 ล้านบาท ให้โรงงานยาสูบสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพิจารณาปรับองค์กรให้สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งแปลงสภาพให้เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดบทบาทภาครัฐให้กิจการยาสูบระยะต่อไป</p>			<p>ใหม่ 5. งานปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรเดิม 6. การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ 7. งานส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะฯ ส่วนที่ 2</p>	<p>5 เมษายน 2553</p>	<p>การจัดเตรียม TOR สรรหาผู้รับเหมางานอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>โครงการจัดทำแผน ยกระดับการบริหาร จัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและความ แข็งแกร่งทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการดังนี้ 1) โครงการศึกษา แนวทางหรือหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการปรับองค์กร ของรัฐวิสาหกิจให้มี ฐานะเป็นนิติบุคคล และรวมถึงการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ในการ ปรับองค์กรให้เป็น นิติบุคคล วงเงิน 2,000,000 บาท 2) โครงการศึกษา ผลกระทบและแนว ทางแก้ไขปัญหาจาก การออกใบอนุญาต</p>	<p>สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ</p>		<p>5 เมษายน 2553</p> <p>25 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>24 มีนาคม 2553</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ต่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>3) โครงการศึกษาแนวทางการแปรสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>4) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดทำและติดตามแผนปรับปรุงการบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจประจำ สคร. วงเงิน 6,000,000 บาท</p>			<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>10 มีนาคม 2553</p> <p>2 เมษายน 2553</p>	<p>- ผอ.สคร. ได้อนุมัติโครงการและ TOR แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและตรวจรับการทำงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างการขออนุมัติทำสัญญาจ้างต่อ ผอ.สคร.</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และได้จัดส่ง TOR ให้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา</p>	



นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐาน กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 21,300 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		17 สิงหาคม 2552 การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	- ได้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้แทนกระทรวง การคลังในรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 21,300 บาท
	โครงการศึกษา แนวทางการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา บุคลากรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,520,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง ที่ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา แนวทางการจัดตั้งสถาบัน พัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจ และดำเนินการจัดสัมมนา กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร ระดับสูงและหรือบุคลากรหลัก ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคล ในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจเป็นโครงการนำร่อง	25 กันยายน 2552  8 มกราคม 2553  9 กุมภาพันธ์ 2553  10 มีนาคม 2553	- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับ บริษัท ธรรมด้วยปัญญา จำกัด สัญญาเลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง - ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานงวดแรก และคณะกรรมการตรวจรับได้มีการประชุม เพื่อตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีมติให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงาน ฉบับที่ 1 - ขณะนี้ ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวด 2) ซึ่งจะต้องส่ง รายงานภายในวันที่ 23 มกราคม 2553 - ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทาง การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตรวจรับ - ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทาง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				5 เมษายน 2553	การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ - เตรียมจัดอบรมนำร่องในรุ่นที่ 4 โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตร Audit Committee กำหนดจัดอบรมวันที่ 21 เมษายน 2553 2) หลักสูตร Corporate Governance กำหนดจัดอบรมวันที่ 26 เมษายน 2553 3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility กำหนดจัดอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2553	
	โครงการสัมมนา/ ฝึกอบรมบุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	แบ่งเป็น 2 โครงการ 1) โครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2552 วงเงิน 200,000 บาท  2) โครงการสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 2 หลักสูตร วงเงิน 1,800,000 บาท	10 มีนาคม 2553  29 มีนาคม 2553  5 เมษายน 2553	- ได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สคร. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2553 - จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  แผนงานจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร 1 ในเดือนกรกฎาคม 2553 และหลักสูตร 2 ในเดือนสิงหาคม 2553	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		6 มกราคม 2552 8 มกราคม 2552  30 มิถุนายน 2552  30 มิถุนายน 2552  22 กรกฎาคม 2552 การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	- สคร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้นที่ถือ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 1) การขายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร 2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ์ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 3) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	-
	โครงการจ้างที่ปรึกษา ในการบริหารหลักทรัพย์ ในรัฐวิสาหกิจและ กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำ กว่าร้อยละ 50 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		5 เมษายน 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	โครงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล กรมการรัฐวิสาหกิจ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		5 เมษายน 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	(GFMS-SOE) ระบบศูนย์ประสานงาน และบริการข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,900,000 บาท					
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 7 เม.ย. 52 เห็นชอบต่อข้อเสนอ ขอรับเงินอุดหนุนปี 2553 ให้ 3 แห่ง ได้แก่ กปภ. 1,175 ล้านบาท รฟท. 2,355 ล้านบาท และ ชสมก. ให้กรอบ วงเงิน 1,128 ล้านบาท	โครงการอุดหนุน บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. รัฐวิสาหกิจ (โดยกระทรวง เจ้าสังกัด) ส่งข้อเสนอขอรับ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ก่อนปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 เดือน 2. คณะกรรมการเงินอุดหนุน บริการสาธารณะพิจารณาและ เห็นชอบข้อเสนอและวงเงิน อุดหนุน 3. นำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา เห็นชอบ 4. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบข้อเสนอ และวงเงินอุดหนุน		- การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้บริการ สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2553 ของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม ของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดทำบันทึก ข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 - การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา	-



นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				5 เมษายน 2553	<p>และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานการศึกษาการให้เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการธุรกรรมที่ผ่อนปรนกว่าปกติของประเทศไทย</li> </ul> <p>แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการในต่างประเทศและแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาส่งรายงานสรุปผลแนวทางการปรับปรุงระบบการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะในภาพรวมของประเทศไทยและสำหรับรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (รฟท. ขสมก. และ กปภ.) เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน</li> </ul>	
	โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,144,000 บาท	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำร่าง TOR</li> <li>2. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับงานฯ</li> <li>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา</li> <li>4. ลงนามในสัญญา</li> <li>5. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ</li> </ol>	<p>29 กรกฎาคม 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>20 ตุลาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทไฟซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา</li> <li>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1</li> <li>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอ</li> </ul>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>6. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>7. จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ</p> <p>8. ดำเนินการจัดสัมมนา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>15 ธันวาคม 2552</p> <p>17 ธันวาคม 2552</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>11 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p>	<p>เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</li> <li>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2</li> <li>- ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</li> <li>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา</li> <li>- ดำเนินการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน (จากเดิม 8 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 และ 2</li> </ul>	
	การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ			<p><b>การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 31 มีนาคม 2553 เท่ากับ 33,387.26 ล้านบาท จากงบอนุมัติ 272,325.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43</li> </ul> <p><b>รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้นำส่งสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง</li> </ul>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					31 มีนาคม 2553 เท่ากับ 35,484.79 ล้านบาท	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 8,450,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา	2 เมษายน 2552  1 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552  25 มิถุนายน 2552  28 กันยายน 2552 21 ตุลาคม 2552  9 กุมภาพันธ์ 2553 10 มีนาคม 2553  5 เมษายน 2553	- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จำกัด สัญญา เลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3	ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 1,690,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 8,450,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ประจำปี 2553 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา	10 มีนาคม 2553	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ สคร.วงเงิน 16,817,190 บาท	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ สคร. 2. จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้นเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น 3. กำหนดการยื่นเอกสาร การประมูลด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอ	21 มกราคม 2552  4-10 กุมภาพันธ์ 2552  13-18 กุมภาพันธ์ 2552  10 มีนาคม 2552	- สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. - จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - พิจารณาและนำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 - กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วม ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 16,817,190 บาท โดยเบิก จ่ายเงินก่อน ตรวจรับงาน งวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			ราคาและเข้าร่วมประมูล 5. ลงนามในสัญญา 6. ดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดในสัญญา	25 พฤษภาคม 2552  27 กรกฎาคม 2552  9 กันยายน 2552  23 กันยายน 2552  28 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552  10 มีนาคม 2553	ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 3 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เบิกจ่ายเงินก่อน ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee - อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3	
	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		27 เมษายน 2552  30 กันยายน 2552	- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 85,640 บาท ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 2,357,028 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				<p>30 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p> <p>30 กันยายน 2552</p>	<p>3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น</p>	<p>ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 280,750.81 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 1,210,250 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 648,916 บาท</p> <p>ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 400,000 บาท</p>
	<p>โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 5,000,000 บาท</p>	<p>สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้</p> <p>1) โครงการพัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA)</p> <p>2) โครงการพัฒนาระบบ การจัดทำ SOD ประจำปี 2553 รายแห่ง/รายสาขา</p>	<p>23 ธันวาคม 2552</p> <p>5 เมษายน 2553</p>	<p>- ดำเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Conference) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรัฐวิสาหกิจนำ ร่องให้กับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ B จำนวน 33 แห่ง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวน SOD ให้เป็น ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>3) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p> <p>4) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น</p>	<p>9 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>3 มีนาคม 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p> <p>5 เมษายน 2553</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ EVM เชิงลึกแก่การองค์การเภสัชกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา EVM Clinic อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารระดับสูงที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน มีนาคม 2553</p> <p>- จัดสัมมนา ระบบ EVM ให้กับผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553</p> <p>- จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินประจำปี 2552 แล้วเสร็จ ประมาณเดือน เมษายน 2553</p> <p>จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินประจำปี 52 แล้วเสร็จ ประมาณเดือนเมษายน 2553</p>	
	การจัดมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 3,000,000 บาท	สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ			จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินรัฐวิสาหกิจประจำปี 2552 แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2553	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักกฎหมาย	1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ยกร่างกฎหมาย 3. รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสีย 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 5. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ	19 กุมภาพันธ์ 2552  25 มีนาคม 2552  12 มิถุนายน 2552  23 กรกฎาคม 2552  5 สิงหาคม 2552  30 กันยายน 2552  24 พฤศจิกายน 2552  1 กุมภาพันธ์ 2553	- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 4 - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 5 - นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้กระทรวงการคลัง รับร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ไปพิจารณา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง - จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกต	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					<p>ของคณะรัฐมนตรีตามร่าง พ.ร.บ.การกำกับ และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ร่วมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง พลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ</p>	
<p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 50 มีมติให้ส่งคืนร่าง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีมาตรการ รองรับสำหรับการแปลง สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง ดำเนินการ และ จะทำให้การแปลงสภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>การปรับปรุง พระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542</p>	<p>สำนักกฎหมาย</p>			<p>- สคร. พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มี นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร ชะลอการดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว</p>	<p>-</p>