

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี**  
**ประจำเดือนมกราคม ปี 2553**  
**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)**

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>4.นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.3 พัฒนาดาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงโดยการแก้ไขกฎระเบียบและวางระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน</p>	<p>เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ</p> <p>ปีงบประมาณ 2552</p>	<p>สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ</p>		<p>28 กันยายน 2552 (การดำเนินการได้สิ้นสุดกระบวนการแล้ว ณ เดือนกันยายน 2552)</p>	<p>- สคร. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนผ่านระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)</li> <li>2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)</li> <li>3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)</li> <li>4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ</li> <li>5) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</li> </ol> <p>รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555</p>	<p>-</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเพิ่มทุนของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		10 มีนาคม 2553	สำนักงบประมาณอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินที่ สคร. เสนอไป และ สคร. ได้มีหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง รอการยืนยันจากธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย	
4.1.6 กำหนดกรอบการ ลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ ปานกลางและระยะยาว ที่มีความชัดเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และ การเพิ่มบทบาทของ ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ และกลไกการระดมทุน ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ โครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณ ของภาครัฐ	โครงการจัดตั้งและ ดำเนินการกองทุน พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund)	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		8 มกราคม 2553	- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทาง การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เหมาะสมต่อฐานะ ทางการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การกำกับดูแลกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในรูปแบบ PPPs (คณะกรรมการ PPPs พิจารณา) 2) พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งและการระดมทุน	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					<p>ผ่านกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกำหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>3) กำกับดูแลให้การจัดตั้งและการระดมทุนผ่านกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อ 2 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) กำกับดูแลการบริหารจัดตั้งกองทุนฯ ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ และกำกับดูแลกองทุนฯ</p> <p>6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็น</p> <p>7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ PPPs มอบหมาย</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน	สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ		การดำเนินการได้สิ้นสุดกระบวนการแล้ว ณ เดือนกันยายน 2552		-
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 50 ให้โรงงานยาสูบดำเนินการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ วงเงิน 16,200 ล้านบาท โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาประกอบการคัดเลือกที่ดินร่วมกับ	โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี (2551-2556)	โรงงานยาสูบ/ สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน 2. งานออกแบบสัญญา 3. งานอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 5. งานปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม 6. การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ	15 พฤษภาคม 2552          10 มีนาคม 2553	คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม TOR สรรหาผู้รับเหมางานอาคารและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบอาคารและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
<p>การพิจารณาด้านกายภาพ และให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้แหล่งเงินทุนอื่น แทนเงินนำส่งรัฐที่จะขอ กั้นเพิ่มเติมจำนวน 9,350 ล้านบาท ให้โรงงานยาสูบสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพิจารณาปรับองค์กรให้สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งแปลงสภาพให้เป็นนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดบทบาทภาครัฐให้กิจการยาสูบระยะต่อไป</p>			<p>โครงการ 7. งานส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะฯ ส่วนที่ 2</p>			
	<p>โครงการจัดทำแผน ยกระดับการบริหาร จัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและความ</p>	<p>สำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ</p>				

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	<p>แข่งแกร่งทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการดังนี้</p> <p>1) โครงการศึกษา แนวทางหรือหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการปรับองค์กร ของรัฐวิสาหกิจให้มี ฐานะเป็นนิติบุคคล และรวมถึงการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ในการ ปรับองค์กรให้เป็น นิติบุคคล วงเงิน 2,000,000 บาท</p> <p>2) โครงการศึกษา ผลกระทบและแนว ทางแก้ไขปัญหาจาก การออกใบอนุญาต บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G ต่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม วงเงิน</p>			<p>10 มีนาคม 2553</p> <p>25 กุมภาพันธ์ 2553</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553</p>	



นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 29 เม.ย. 51 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจและ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อขึ้นบัญชี รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ดำเนินการตรวจรับงาน แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ ผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั๋ววิ่งทาง สถานีโทรทัศน์ สปอติวิทย์ และเว็บไซต์ ของ สคร. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 1,500,000 บาท
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหากรรมการ รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 1,500,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		19 กุมภาพันธ์ 2553  23 กุมภาพันธ์ 2553	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อหาข้อสรุปต่อความจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทรับเหมาบริการในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ - จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งต่อไป (ปลายเดือนมีนาคม 2553) ซึ่งไม่ทันต่อการเบิกจ่ายงบในครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐาน กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 21,300 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		17 สิงหาคม 2552 การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	- ได้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้แทนกระทรวง การคลังในรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 21,300 บาท
	โครงการศึกษา แนวทางการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา บุคลากรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,520,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง ที่ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา แนวทางการจัดตั้งสถาบัน พัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจ และดำเนินการจัดสัมมนา กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร ระดับสูงและหรือบุคลากรหลัก ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคล ในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจเป็นโครงการนำร่อง	25 กันยายน 2552  8 มกราคม 2553  9 กุมภาพันธ์ 2553  10 มีนาคม 2553	- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับ บริษัท ธรรมด้วยปัญญา จำกัด สัญญาเลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง - ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานงวดแรก และคณะกรรมการตรวจรับได้มีการประชุม เพื่อตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีมติให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงาน ฉบับที่ 1 - ขณะนี้ ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษานำทาง การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวด 2) ซึ่งจะต้องส่ง รายงานภายในวันที่ 23 มกราคม 2553 - ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทาง การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตรวจรับ - ขณะนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานแนวทาง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ	
	โครงการสัมมนา/ ฝึกอบรมบุคคลใน บัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ	แบ่งเป็น 2 โครงการ 1) โครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2552 วงเงิน 200,000 บาท 2) โครงการสัมมนามุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 2 หลักสูตร วงเงิน 1,800,000 บาท	10 มีนาคม 2553          10 มีนาคม 2553	ได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สศร. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2553          แผนงานจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร 1 ในเดือนกรกฎาคม 2553 และหลักสูตร 2 ในเดือนสิงหาคม 2553	
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		6 มกราคม 2552 8 มกราคม 2552   30 มิถุนายน 2552  30 มิถุนายน 2552  22 กรกฎาคม 2552	- สศร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้นที่ถือ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 1) การขายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร 2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทธนาคารถือ จำกัด (มหาชน) 3) การแปลงหุ้นบริษัทธนาคารถือ จำกัด (มหาชน) 4) การแปลงหุ้นบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				การดำเนินการได้สิ้นสุด กระบวนการแล้ว	ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
	โครงการจ้างที่ปรึกษา ในการบริหารหลักทรัพย์ ในรัฐวิสาหกิจและ กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำ กว่าร้อยละ 50 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 มีนาคม 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	โครงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ระบบศูนย์ประสานงาน และบริการข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,900,000 บาท	สำนักบริหาร หลักทรัพย์ ของรัฐ		10 มีนาคม 2553	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 7 เม.ย. 52 เห็นชอบต่อข้อเสนอ ขอรับเงินอุดหนุนปี 2553 ให้ 3 แห่ง ได้แก่ กปก. 1,175 ล้านบาท รฟท. 2,355 ล้านบาท และ ชสมก. ให้กรอบ วงเงิน 1,128 ล้านบาท	โครงการอุดหนุน บริการสาธารณะของ รัฐวิสาหกิจ	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รัฐวิสาหกิจ (โดยกระทรวง เจ้าสังกัด) ส่งข้อเสนอการขอรับ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ก่อนปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 เดือน</li> <li>2. คณะกรรมการเงินอุดหนุน บริการสาธารณะพิจารณาและ เห็นชอบข้อเสนอและวงเงิน อุดหนุน</li> <li>3. นำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา เห็นชอบ</li> <li>4. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบข้อเสนอ และวงเงินอุดหนุน</li> <li>5. รัฐวิสาหกิจของบประมาณ ตามขั้นตอน</li> <li>6. พิจารณาจัดทำ MOU ก่อน การจัดสรรงบประมาณ</li> <li>7. รัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานผล การให้บริการสาธารณะ ประจำ งวดครึ่งปี (ภายใน 30 วัน หลังจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบทานงบการเงินแล้วเสร็จ และงวดประจำปี ภายใน 45 วัน</li> </ol>	25 กันยายน 2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้บริการ สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2553 ของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดทำบันทึก ข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551</li> <li>- การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ตามขั้นตอน ต่อไป</li> <li>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 ลงวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งที่ปรึกษา</li> </ul>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
			หลังจาก สดง. รับรองงบการเงิน) 8. รัฐวิสาหกิจ (โดยกระทรวง เจ้าสังกัด) ส่งรายงานผล การให้บริการสาธารณะ ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุน บริการสาธารณะพิจารณา 9. คณะกรรมการเงินอุดหนุน บริการสาธารณะพิจารณา เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ 10. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ผลการให้บริการสาธารณะ 11. เผยแพร่ผลการให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน	4 ธันวาคม 2552  9 กุมภาพันธ์ 2553	จะต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 (รายงานการศึกษา การให้เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ให้บริการธุรกรรมที่ผ่อนปรนกว่าปกติ ของประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการ ในต่างประเทศ และแนวทางการอุดหนุน ที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติที่เหมาะสม ของประเทศไทย) ภายใน 2 เดือนนับจาก วันลงนามในสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 ขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 ที่ได้มีการแจ้ง ให้ที่ปรึกษาแก้ไขผลงาน ดังนี้ ● รายงานการวิเคราะห์ คำขอรับการอุดหนุน ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ● รายงานการศึกษาการให้เงินอุดหนุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการธุรกรรม ที่ผ่อนปรนกว่าปกติของประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดำเนินการในต่างประเทศ และแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน กว่าปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3,144,000 บาท	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำร่าง TOR</li> <li>2. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจรับงานฯ</li> <li>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา</li> <li>4. ลงนามในสัญญา</li> <li>5. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</li> <li>6. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ</li> <li>7. จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ</li> <li>8. ดำเนินการจัดสัมมนา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>	<p>29 กรกฎาคม 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>20 ตุลาคม 2552</p> <p>15 ธันวาคม 2552</p> <p>17 ธันวาคม 2552</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>11 มีนาคม 2553</p>	<p>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 32/2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนำเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2</p> <p>- ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา</p>	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ		28 กุมภาพันธ์ 2553	<p><b>การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับ 33,387.26 ล้านบาท จากบอ อนุมัติ 272,325.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43</li> </ul> <p><b>รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้นำส่งสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับ 32,498.52 ล้านบาท</li> </ul>	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 8,450,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำร่าง TOR</li> <li>2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ</li> <li>3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ</li> <li>4. ลงนามในสัญญา</li> <li>5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา</li> </ol>	<p>2 เมษายน 2552</p> <p>1 พฤษภาคม 2552</p> <p>15 พฤษภาคม 2552</p> <p>25 มิถุนายน 2552</p> <p>28 กันยายน 2552</p> <p>21 ตุลาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามใน สัญญาจ้างกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จำกัด สัญญา เลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา</li> <li>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1</li> <li>- คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1</li> <li>- คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2</li> <li>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2</li> <li>- คณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย</li> </ul>	ได้เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 1,690,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				9 กุมภาพันธ์ 2553 10 มีนาคม 2553	เงินงวดที่ 1 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	
	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจนโยบาย การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 8,450,000 บาท	สำนักนโยบาย และแผน รัฐวิสาหกิจ	1. จัดทำร่าง TOR 2. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างและ กรรมการกำกับการทำงานและ ตรวจรับงานฯ 3. ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ 4. ลงนามในสัญญา 5. ที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ประจำปี 2553 รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนด ในสัญญา	10 มีนาคม 2553	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ สคร.วงเงิน 16,817,190 บาท	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ สคร. 2. จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้นเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น 3. กำหนดการยื่นเอกสาร การประมูลด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอ ราคาและเข้าร่วมประมูล 5. ลงนามในสัญญา 6. ดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดในสัญญา	21 มกราคม 2552  4-10 กุมภาพันธ์ 2552  13-18 กุมภาพันธ์ 2552 10 มีนาคม 2552  25 พฤษภาคม 2552  27 กรกฎาคม 2552  9 กันยายน 2552  23 กันยายน 2552  28 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552	- สคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. - จัดทำร่างประกาศและร่าง TOR แล้วนำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - พิจารณานำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 - กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วม ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ 3 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เบิกจ่ายเงินก่อน ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ จำนวน 16,817,190 บาท โดยเบิก จ่ายเงินก่อน ตรวจรับงาน งวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				10 มีนาคม 2553	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3	
	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		27 เมษายน 2552  30 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552  30 กันยายน 2552	- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ 3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มา ใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จ 5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 85,640 บาท  ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 2,357,028 บาท  ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 280,750.81 บาท  ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 1,210,250 บาท  ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 648,916 บาท  ได้เบิกจ่าย เงินแล้วเสร็จ 400,000 บาท

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 5,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ		23 ธันวาคม 2552  10 มีนาคม 2553  10 มีนาคม 2553  10 มีนาคม 2553  10 มีนาคม 2553	<p>- ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้</p> <p>1) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ได้ดำเนินการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามระบบ ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Conference) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของรัฐวิสาหกิจนำร่องให้กับ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ B จำนวน 33 แห่ง</p> <p>2) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD ประจำปี 2553 รายแห่ง/รายสาขา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทบทวน SOD ให้เป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น</p> <p>3) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ EVM เชิงลึก แก่การองค์การเภสัชกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา EVM Clinic อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารระดับสูง ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม 2553</p> <p>4) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินประจำปี 2552 แล้วเสร็จ ประมาณเดือนเมษายน 2553</p> <p>5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
					ดีเด่นจะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินประจำปี 52 แล้วเสร็จ ประมาณเดือนเมษายน 2553	
	การจัดมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 3,000,000 บาท	สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ			จะเริ่มดำเนินการหลังจากผลประเมินรัฐวิสาหกิจประจำปี 2552 แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2553	
	การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักกฎหมาย	1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ยกร่างกฎหมาย 3. รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสีย 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 5. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ	19 กุมภาพันธ์ 2552  25 มีนาคม 2552  12 มิถุนายน 2552  23 กรกฎาคม 2552  5 สิงหาคม 2552  30 กันยายน 2552  24 พฤศจิกายน 2552	- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 1  - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 2  - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3  - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 4  - สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 5  - นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  - คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้กระทรวงการคลัง	-

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
				1 กุมภาพันธ์ 2553	รับร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ไปพิจารณา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง - จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกต ของคณะรัฐมนตรีตามร่าง พ.ร.บ.การกำกับ และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ร่วมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง พลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 50 มีมติให้ส่งคืนร่าง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีมาตรการ รองรับสำหรับการแปลง สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง ดำเนินการ และ จะทำให้การแปลงสภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานเดียวกัน	การปรับปรุง พระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542	สำนักกฎหมาย			- สคร. พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มี นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร ชะลอการดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว	-