

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ประจำเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

| ลำดับที่ | นโยบาย  | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---|----------------|-----------|--|--------------|
|          |   | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ  |              |
|          | 4.นโยบายเศรษฐกิจ<br>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค  |                |           |  |              |
| 1.       | 4.1.3 พัฒนาลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยการแก้ไขกฎระเบียบ และวางระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน...       |                |           | <p>เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในระหว่างการขอรับจัดสรรเงินกู้ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จาก สบง.</li> <li>- จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ อีกครั้งปลายเดือนมิถุนายน 2552</li> </ul> | สคร.         |
| 2.       | 4.1.6 กำหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหล่งเงินรูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงวินัยการคลัง และการงบประมาณของภาครัฐ |                |           | <p>โครงการจัดตั้งและดำเนินการกองทุน <b>Infrastructure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้เริ่มดำเนินการศึกษาร่วมกับ</li> </ul>   | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย  | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---|----------------|-----------|---|--------------|
|          |   | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |   |                |           | รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (กทพ. กฟผ. และ กปน.) พร้อมกับเตรียม<br>ขอรับความเห็นชอบจัดตั้ง<br>กองทุนฯ ต่อ ครม. เศรษฐกิจ<br>- ได้นำเสนอในคณะกรรมการ<br>พัฒนาตลาดทุนโดยมีรัฐมนตรี<br>ว่าการกระทรวงการคลังเป็น<br>ประธาน<br>- อยู่ระหว่างการนำเสนอ<br>กระทรวงการคลังและครม.<br>เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ |              |
| 3.       | 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ<br>ให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความ<br>เสี่ยง<br>การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล<br>และมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการ<br>เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย |                |           | 3.1 การจัดทำแผนพลิกฟื้น<br>รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะ<br>การเงิน<br>3.1.1 องค์การอุตสาหกรรมป่า<br>ไม้<br>- อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง<br>Conceptual ของบริษัทที่<br>ปรึกษาซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน<br>มิถุนายน 2552  | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | <p>3.1.2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แผนฟื้นฟูฯ นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบแล้ว</li><li>- ที่ปรึกษาร่วมกับคณะทำงานจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ (1. ส่วนกลาง ทำหน้าที่ศูนย์วิจัย, ส่งเสริมโคนม, รับนโยบายรัฐ 2. บริษัทอุตสาหกรรมนม อ.ส.ค.)</li><li>- ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและบุคลากร</li><li>- ดำเนินการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฟื้นฟู อ.ส.ค.</li></ul> <p>3.1.3 องค์การสะพานปลา (อ.ส.ป.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา</li></ul> |              |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|--|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ  |              |
|          |        |                |           | <p>3.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>- เป็นไปตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่</p> <p>25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน</p> | สคร.         |
|          |        |                |           | <p>3.3 โครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>แนวใหม่</p> <p>- สคร. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ</p>   | สคร.         |
|          |        |                |           | <p>3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานกรรมการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ โดยเปลี่ยนแปลงการจัดสัมมนาผู้แทนกระทรวง</p>  | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|--|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ  |              |
|          |        |                |           | การคลังในรัฐวิสาหกิจ ภายใน<br>เดือนมิถุนายน 2552   |              |
|          |        |                |           | 3.5 โครงการจัดตั้งสถาบัน<br>พัฒนาบุคลากรรัฐวิสาหกิจ<br>- เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ<br>2553  | สคร.         |
|          |        |                |           | 3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการหลักทรัพย์<br>ของรัฐ<br>- บริษัท สินเอเชีย (ที่ปรึกษา<br>ด้านการเงินของ สคร.) ได้<br>ออกแบบหลักเกณฑ์การแบ่ง<br>คุณภาพหลักทรัพย์ฯ เพื่อ<br>ให้สคร. นำไปใช้ประกอบการ<br>บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ<br>- สคร. ได้ดำเนินการซื้อ/ขายหุ้น<br>ที่ถือโดยกระทรวงการคลัง ดังนี้<br>(1) การขายหุ้นธนาคารไทย<br>ธนาคาร | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | (2) การแลกเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ<br>ธนาคารทีสโก้ฯ<br>(3) การแปลงหุ้นบุริมสิทธิ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ (รวม. คลัง<br>เห็นชอบ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง<br>ต่อไป  |              |
|          |        |                |           | <b>3.7 โครงการอุดหนุนบริการ<br/>สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ</b><br>- รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง (กปภ. ขสมก.<br>รฟท.) อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง<br>การให้บริการสาธารณะประจำปี<br>งบประมาณ 2553 เพื่อเสนอ<br>คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ<br>สาธารณะพิจารณาตามขั้นตอน | สคร.         |
|          |        |                |           | <b>3.8 โครงการเสริมสร้างระบบ<br/>ธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ</b><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง<br>บริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ   | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | 3.9 โครงการธรรมาภิบาล<br>เข้มแข็ง รัฐวิสาหกิจก้าวไกล<br>- เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ<br>2553  | สคร.         |
|          |        |                |           | 3.10 โครงการประชาสัมพันธ์<br>เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย<br>การพัฒนารัฐวิสาหกิจ<br>- บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์<br>ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1<br>เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552   | สคร.         |
|          |        |                |           | 3.11 โครงการปรับปรุงระบบ<br>สารสนเทศและการสื่อสารของ<br>สคร.<br>- สคร. อนุมัติให้ดำเนิน<br>โครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม<br>2552<br>- จัดทำร่างประกาศและร่าง<br>TOR แล้วยื่นขึ้นเพื่อรับฟังความ<br>คิดเห็นครั้งที่ เมื่อวันที่ 4-10<br>กุมภาพันธ์ 2552 | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|--|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ  |              |
|          |        |                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- พิจารณานำร่างขึ้นประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2552</li><li>- กำหนดการยื่นเอกสารการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มีนาคม 2552</li><li>- ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเข้าร่วมประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552</li><li>- บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1</li></ul> |              |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | 3.12 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ของ สคร.<br>- เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553  | สคร.         |
|          |        |                |           | 3.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ<br>รัฐวิสาหกิจ<br>อยู่ระหว่างดำเนินโครงการย่อยประกอบด้วย<br>1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว<br>2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | <p>- ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรม/ถ่ายทอดให้กับรัฐวิสาหกิจ</p> <p>3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำ SOD</p> <p>- อยู่ระหว่างการทบทวน SOD รายแห่ง/รายสาขา</p> <p>4) โครงการสนับสนุนการนำระบบ EVM มาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p> <p>- จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ สคร. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2552</p> <p>5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร</p> |              |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดการดำเนินงานภายในเดือนกรกฎาคม 2552</li> <li>6) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น</li> <li>- ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การตัดสิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- กำหนดการจัดงานวันที่ 20 สิงหาคม 2552</li> </ul>              |              |
|          |        |                |           | <p><b>3.14 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สคร. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552</li> <li>- นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2552</li> </ul> | สคร.         |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------|--------|----------------|-----------|---|---------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |               |
|          |        |                |           | <b>3.15 การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542</b><br>- อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำเนินการ   | สคร.          |
|          |        |                |           | <b>3.16 โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (2551-2556)</b><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะซื้อขายที่ดินในเดือนมิถุนายน 2552 | (ร.ย.ส. สคร.) |
|          |        |                |           | <b>การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ</b><br>- ปี 2552 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเท่ากับ 304,894.43 ล้านบาท  | สคร.          |

| ลำดับที่ | นโยบาย | มติคณะรัฐมนตรี |           | การดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------|----------------|-----------|---|--------------|
|          |        | วันที่         | สาระสำคัญ | ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/<br>โครงการ   |              |
|          |        |                |           | - เบิกจ่ายจริงถึงเดือน เมษายน 2552 เท่ากับ 73,411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.07         |              |
|          |        |                |           | รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจ<br>- ตุลาคม 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 เท่ากับ 56,523.84 ล้านบาท | สคร.         |