

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2568

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68 และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - ต.ค. 68)

กรอบงบลงทุนทั้งปี **267,139** ล้านบาท
แผนการเบิกจ่าย **232,698** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **230,135** ล้านบาท



คิดเป็น **99%** ของแผน
หรือ **86%** ของกรอบ



การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2569

(เฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในเดือน ต.ค. 68)

กรอบงบลงทุนทั้งปี **142,019** ล้านบาท
แผนการเบิกจ่าย **6,663** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **7,789** ล้านบาท

คิดเป็น **117%** ของแผน



5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ปีบัญชี 2568)

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

1		สพท.	47,372	100%
2		กฟผ.	31,201	104%
3		สพม.	21,034	100%
4		กฟผ.	19,363	105%
5		กฟน.	16,575	116%

5

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ปีบัญชี 2568)

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	16,743	101%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เขียงราย - เขียงของ (สพท.)	14,734	186%
▪ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)	7,335	107%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	6,949	222%
▪ แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ปี 2566 - 2570 (กฟน.)	6,902	103%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ปีบัญชี 2568)

หน่วย : ล้านบาท

กปก.	-2,035	10,765 (84%)	12,800
อจน.	-1,013	1,258 (55%)	2,271
อสส.	-506	1,366 (73%)	1,872

3

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ปีบัญชี 2568)

จำนวน (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	-4,515	70%
▪ โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปก.)	-1,547	43%
▪ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง- วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (กทพ.)	-1,172	77%