

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒. การจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	มีแนวทางในการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สคร. ได้ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจำนวน ๓ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมกรรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมกรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ๒. หลักเกณฑ์การกำหนดทักษะ ความรู้	ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				<p>ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ของรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ออกตามความ ในมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนา การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ สมรรถนะหลักของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาฯ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจมีกรรมการ ไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นประกาศที่ออกตาม ความในมาตรา ๓๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p> <p>ซึ่ง สคร. จะดำเนินการผลักดันกฎหมายลำดับรอง</p>	

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ที่เหลืออยู่อีกจำนวน ๕ ฉบับ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป	
๓. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ)	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ ค่าตอบแทนกรรมการ รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำหนด ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สคร. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สคร. เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภายใน สคร. ประกอบการวิเคราะห์ และจัดประเภทข้อมูลกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ควร คงไว้/ยกเลิก/ปรับปรุง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุง กฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒	รายงานสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	สคร. ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่ มีเหตุให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ โดย สคร. ได้มีประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมิน	ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ สคร. ได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำคำชี้แจง พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อรับทราบพร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบตามกฎหมายแล้ว	
๕. การปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	ร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สคร. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ความเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต่อไป	ไม่ใช้ งบประมาณ
๖. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (นำร่อง ๒ แห่ง) ให้มีประสิทธิภาพ	ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน และข้อมูลแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนสภาพปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ขององค์การคลังสินค้า และองค์การสวนสัตว์	ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	รัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (นำร่อง ๔ แห่ง) ตลอดจนการ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น แนว ทางการจัดทำบัญชีให้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชี แนว ทางการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ				
๗. โครงการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐใน ภาพรวม	แนวทางการบริหารจัดการ หลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหลักการ ในการจำหน่ายหุ้นของกระทรวงการคลัง ที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครองและพร้อมที่จะ จำหน่ายตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบ	ไม่ใช้ งบประมาณ
๘. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับการบริหาร หลักทรัพย์ของรัฐ	ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาระบบ Data Analytics	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ได้มีการหารือกับ ศทส. ในการนำฐานข้อมูล ด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สคร. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง การทดสอบใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว	ไม่ใช้ งบประมาณ
๙. โครงการแนวทางการจัดการ หลักทรัพย์สถานะพิเศษและหลักทรัพย์ที่ ได้มาจากนิติเหตุ	แนวทางในการจัดการกับ หลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะ พิเศษ (หลักทรัพย์ที่บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	สปล. ได้จัดทำร่างแนวทางการจัดการหลักทรัพย์ สถานะพิเศษและหลักทรัพย์ที่ได้มาจากนิติเหตุ (แนวทางฯ) แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ แนวทางดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ล้มละลาย ร้าง หรือเลิก กิจการ) แนวทางการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์จากนิติเหตุและ การรับโอนจากหน่วยงานอื่น และแนวทางการดำเนินการ เกี่ยวกับเอกสารแสดงความ เป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของ รัฐ			สบล. จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงร่างแนวทางฯ เพิ่มเติมก่อนนำเสนอ ผอ.สคร. พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป	
๑๐. แนวทางการเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				
๑๑. โครงการการส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและ ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน	ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก ความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	๑,๗๖๓,๓๐๐ บาท (เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	สคร. ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สคร. แล้ว โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งได้กำหนดให้ที่ปรึกษายื่นเอกสาร ข้อเสนอในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป	อยู่ระหว่างรอ พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลใช้ บังคับ
๑๒. โครงการติดตามและปรับปรุง แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐	รายการข้อมูลโครงการตาม แผนร่วมลงทุนฯ มีความเป็น ปัจจุบัน สอดคล้องกับทิศทาง ในการพัฒนาประเทศตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการ ร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ)	ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ชาติ และมีการจัดลำดับ ความสำคัญที่เหมาะสม			และเห็นชอบแผนร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ร่วมลงทุน จำนวน ๑๓๕ โครงการ งบประมาณการ มูลค่ารวม ๑,๑๘๖,๓๓๖ ล้านบาท	
๑๓. โครงการการจัดทำ พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒	กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีการประกาศใช้อย่าง ครบถ้วนและได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงที่สอดคล้องกับ บริบทและสถานการณ์ ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นและข้อมูล กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ กฎหมายลำดับรอง ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อกฎหมาย ที่ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดย พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนดการ ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ จัดทำรายการมาตรการสนับสนุนทาง การเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่น ตาม มาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒				ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green PPP)	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				
๑๗. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ของ สคร. ให้มีความทันสมัย สามารถป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ได้ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๕,๓๔๑,๐๐๐ บาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าหน่วยราชการรับทราบเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ
๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน	มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเพียงพอในการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สคร. มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สคร. ที่ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีใหม่ ใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ใช้งาน	๘,๘๗๐,๐๐๐ บาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าหน่วยราชการรับทราบ	อยู่ระหว่างรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ประสิทธิภาพ				
๑๙. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและ เพิ่มเติม	สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กพร้อมพร้อมชุด โปรแกรม ที่มีความทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และมีลิขสิทธิ์ โปรแกรมถูกต้องตาม กฎหมาย	๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างให้กับ หัวหน้าหน่วยราชการรับทราบ	อยู่ระหว่างรอ พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลใช้ บังคับ
๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	รายงานผลการตรวจสอบช่อง โหว้และการทดสอบเจาะ ระบบ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการตรวจสอบช่อง โหว้การทดสอบเจาะระบบ ผลการตรวจสอบช่องโหว้และ การทดสอบเจาะระบบ และ คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว้	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าหน่วย ราชการรับทราบเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างรอ พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลใช้ บังคับ

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ สำหรับระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMS- SOE)				<div data-bbox="607 368 2116 443" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ </div>	